

***Stand van zaken  
Programma's  
Tweede hoofdlijnenrapportage 2021***



## Leeswijzer

In dit document wordt de voortgang van de programma's weergegeven. Elk programma kent een eigen stuurgroep met bestuurlijk, ambtelijk opdrachtgever en programmaleider.

Een programma is een verzameling van deelprojecten en activiteiten. De deelprojecten worden rechtstreeks aangestuurd via de stuurgroep. Voor wat betreft de opgenomen lijnactiviteiten vindt er coördinatie plaats.

Vanwege de vele deelprojecten per programma is het niet mogelijk om een algemene stoplichten rapportage weer te geven. Daarom wordt per programma in een separate rapportage weergegeven aangegeven of de deelprojecten naar wens verlopen (groen) hetzij dat er aandachtspunten zijn (oranje).

Deze rapportages zijn per programma volgordeijk opgenomen in dit document volgens de hieronder aangegeven volgorde.

- 1 Omgevingswet
- 2 Duurzaamheid
- 3 Centrum
- 4 Sociaal Domein


Naam programma: Omgevingswet	
Bestuurlijk opdrachtgever	J. Groothuis
Overige leden Stuurgroep	volgt
Ambtelijk opdrachtgever	A. Dickhof
Projectleider	J. Schoonhoven

**Aanleiding**

Op 1 juli 2015 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel ‘Omgevingswet’ aangenomen, op 22 maart 2016 is de wet door de Eerste Kamer aangenomen. Deze wet beoogt een forse stelselherziening, waarin 26 wetten worden gebundeld in één wet en de huidige 120 Amvb’s tot 4 worden teruggebracht. De inwerkingtreding wordt voorzien op 1 juli 2022 (in mei 2021 is de inwerkingtreding van de wet opnieuw uitgesteld). Hierbij moet in aanmerking worden genomen dat voor veel onderdelen tot ca 2030 via het bestaande systeem kan worden gewerkt.

Vanaf de derde hoofdlijnenrapportage 2021 zullen deelprojecten en lijnactiviteiten worden beschreven en zal via de stoplichtenrapportage de voortgang worden gemonitord.

Voortgang op hoofdlijnen			
Fase	Gewenst product	Planning	Resultaat
oriëntatie	startnotitie	Voorjaar 2021	Notitie Omgevingswet en gemeenteraad
voorbereiding	projectplan	Voorjaar 2021	20210101 Plan van Aanpak Omgevingwet gemeente Nunspeet def
uitvoering	uitvoeren projectplan	2021-2029	volgt
evaluatie	evaluatienuitvoering	2030	volgt



Er wordt uitgegaan van een consoliderende strategie bij de implementatie. Er wordt uitgegaan van een faciliterende rol als overheid. Het onderwerp sturingsfilosofie wordt in de komende periode nader uitgewerkt.

Op 30 maart is er terugkoppeling geweest naar het college over de stand van zaken betreffende de implementatie van de Omgevingswet. Op 14 april is een informerende sessie voor de raad gepland. De rol van de raad verandert op een aantal punten onder de Omgevingswet. Een aantal onderdelen moeten in beginsel voor 1 juli 2022 geregeld zijn. Onderstaande impressie geeft een goede weergave van de stand van zaken tot nu toe en de onderdelen die in beginsel voor 1 juli 2022 geregeld moeten zijn met de raad. In de “Notitie Omgevingswet en gemeenteraad” wordt hier verder op ingegaan.



Naam programma: Duurzaamheid	
Bestuurlijk opdrachtgever	J. Groothuis
Overige leden Stuurgroep	M. Storteboom
Ambtelijk opdrachtgever	A. Dickhof
Projectleider	J. Schoonhoven

Aanleiding
<p>Nunspeet is actief aan de slag met het onderwerp Duurzaamheid. In 2016 heeft de gemeenteraad het 'Masterplan duurzaamheid 2016-2025 'Nunspeet Duurzaam - Tijd voor nieuwe energie' vastgesteld, met daarin het volgende hoofddoel: 'Nunspeet is in 2050 klimaatneutraal voor zover het de energieproductie betreft en 100% CO2 reductie ten opzichte van het basisjaar 1990'. Ter uitvoering van het Masterplan is een 'Uitvoeringsprogramma's Duurzaamheid' (2017) vastgesteld, waarin concrete projecten en maatregelen zijn benoemd.</p> <p>Het belang van de duurzaamheidsopgave is in het Coalitieakkoord 2018-2022 'Duurzaam koers houden' onderstreept. Het thema Duurzaamheid is één van de vijf speerpunten van het akkoord. Hierin is aangekondigd is dat het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid wordt aangepast.</p> <p>Deze gewenste aanpassing wordt fundamenteel opgepakt.</p>

Voortgang op hoofdlijnen			
Fase	Gewenst product	Planning	Resultaat
her-oriëntatie	programma	April 2020	Programma Duurzaamheid
uitvoering	uitvoeren programma	2020-2026	volgt
evaluatie	evaluatie-notitie	2026	volgt

Voortgang van de fase waarin het programma zich bevindt
<p>De fundamenteel vernieuwde aanpak van duurzaamheid bevindt zich in de <b>uitvoeringsfase</b>. Samen met stakeholders is de huidige situatie geanalyseerd en is een programma opgesteld. Dit programma is in oktober 2019 aangeboden aan de commissie Ruimte en Wonen ter peiling. In april 2020 is het programma Duurzaamheid vastgesteld door de raad. Duurzaamheid is breder opgepakt, en in het programma is meer duidelijkheid gekomen over rollen en taken.</p> <p>Binnen het programma Duurzaamheid worden zes pijlers onderscheiden. Iedere pijler bevat verschillende projecten en activiteiten die bijdragen aan de ambitie die binnen de desbetreffende pijler geldt. Afgelopen jaar hebben uiteraard diverse projecten en activiteiten doorgang gevonden. In deze hoofdlijnrapportage wordt ingegaan op de belangrijkste projecten en activiteiten per pijler en de voortgang daarbij.</p> <p>De pijlers die binnen Programma Duurzaamheid onderscheiden worden zijn:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Energiebesparing</li> <li>2. Energieopwekking</li> <li>3. Energietransitie</li> <li>4. Groene Mobiliteit</li> <li>5. Klimaatadaptie en Biodiversiteit</li> <li>6. Circulaire Economie</li> </ol> <p>Het programma Duurzaamheid is in de raad van april 2020 vastgesteld, derhalve moeten een groot aantal projecten nog opgestart worden. Daarnaast zal er dit begin 2021 een tussenmeting uitgevoerd worden.</p>

<b>1. Energiebesparing</b>			
<i>Project/Activiteit</i>	<i>Voortgang</i>	<i>Planning</i>	<i>Groen/ rood</i>
LED-verlichting openbare ruimte	Er wordt op dit moment gewerkt aan een discussienota LED-verlichting openbare ruimte	Juni 2021	
Energiebesparing gemeentelijk vastgoed	Diverse acties inmiddels in gang gezet: o.a. glas vervangen gemeentehuis. De warmtebron van het gemeentehuis wordt in 2022 vervangen	Loopt gehele jaar door	
Strategisch vastgoedbeleid gemeentelijke gebouwen inclusief duurzaamheid	Een eerste opzet voor beleidsdocument is gereed. Nieuwe medewerker vastgoed is 1 juni 2021 begonnen	Oktober 2021	
Energie loket: energieadviesgesprekken	Veluwe Duurzaam pakt dit op	Loopt	
Reductieregeling Energiegebruik	Gestart. Loopt het hele jaar door. Diverse acties richting burgers en bedrijven. Samen met Veluwe Duurzaam. In verband met Corona loopt dit door tot eind 2021	Loopt	
Revolverend fonds voor bedrijven	Revolverend fonds is in werking.	Loopt	

<b>2. Energieopwekking</b>			
<i>Project/Activiteit</i>	<i>Voortgang</i>	<i>Planning</i>	<i>Groen/ rood</i>
Beleidskader grootschalige opwek zonne-energie	Definitieve beleidskader zonne-energie vastgesteld in de raad van december 2020. Er wordt een uitvraag gedaan mbt. één pilot project.	Gereed	
Onderzoek ruimtelijke mogelijkheid grootschalige energieproductie	Onderzoek is tijdelijk on hold gezet in verband met onderzoek provincie naar (on) mogelijkheden windenergie i.r.t. Natura2000 gebieden.	2022	
Lening toekomstbestendig wonen	Uitwerking is gereed. Lening is ingesteld.	Loopt	
Zon op Daken (gemeenschappelijk inkoop zonnepanelen)	Project is afgerond en geëvalueerd in februari 2020. Vervolg in 2021 opgepakt door NunspeetEnergie.	Voorjaar 2021/Najaar 2021	
Projectplan stimuleren grootschalige opwek zon op daken bedrijven (GvO)	Werkzaamheden voor projectplan in april 2020 opgestart. O-gen voerde dit voor gemeente Nunspeet uit. Is moeizaam verlopen.	Voorjaar 2021	
Zonneveld De Kijktuinen	Aanbestedingstraject gestart. Realisatie 2021	2021	

<b>3. Energietransitie</b>			
<i>Project/Activiteit</i>	<i>Voortgang</i>	<i>Planning</i>	<i>Groen/</i>



			<i>rood</i>
Transitievisie warmte (TVW)	Vastgesteld in de raad van april 2020.	Gereed	
Wijkuitvoeringsplannen TVW	Vanaf mei 2020 is hier verder invulling aangegeven	2020/2021	
Regionale Energiestrategie	Concept-RES is vastgesteld in de raad van juni 2020. Participatietraject is afgerond. Inhoudelijke richting is ter consultatie in de raad van maart 2021 geweest. Definitieve RES is in mei 2021 vastgesteld door de gemeenteraad. RES wordt 9 juli 2021 aan NPRES aangeboden. Opstart voor RES 2.0 is gestart. In najaar volgt (door)startnotitie	1 juli 2021	
Aanpak duurzaamheid vitale vakantieparken	Programma vitale vakantieparken is gestart, Duurzaamheid wordt als thema meegenomen.	Loopt	
Energieplan maatschappelijke instellingen	Hier is inmiddels mee gestart. Verwacht planning najaar 2021	Najaar 2021	

<b>4. Groene Mobiliteit</b>			
<i>Project/Activiteit</i>	<i>Voortgang</i>	<i>Planning</i>	<i>Groen/rood</i>
Deelauto inclusief campagne stimulering gebruik	In verband met de Corona-crisis is de levering tijdelijk on-hold gezet i.v.m. minimaal gebruik. Begin september volgt collegeadvies hoe hier verder mee om te gaan. Advies is afhankelijk van Corona aanschaf 2 deelauto's in gang zetten.	Zomer 2021	
Plan van aanpak Groene Mobiliteit	Plan van aanpak Groene Mobiliteit is inmiddels opgepakt	Begin 2021	

<b>5. Klimaatadaptie en Biodiversiteit</b>			
<i>Project/Activiteit</i>	<i>Voortgang</i>	<i>Planning</i>	<i>Groen/rood</i>
Beleid openbare ruimte (Biodiversiteit)	Beleid is vastgesteld. Op dit wordt gekeken hoe het beleid verder uitgevoerd gaat worden.	Start 2020	
Gemeentelijke monumentale bomen (bodembetering i.v.m. duurzaam behoud voor o.a. preventie hittestres)	Wordt op dit moment actief opgepakt. Heeft plaatsgevonden voor het tweede jaar op rij.	Mei 2020	
Klimaatadaptatie	Regionale Adaptiestrategie wordt dit jaar invulling aan gegeven.	Oktober 2021	
Natuur inclusief bouwen	Wordt actief meegenomen in de vooroverleggen bij woningbouw	Start 2020	
Actie Steenbreek	Actie Steenbreek krijgt een iets andere invulling. 2021 wordt eea verder opgepakt	2021	

Afkoppelen hemelwater	Wordt invulling aangegeven	Loopt	
-----------------------	----------------------------	-------	--

<b>6. Circulaire economie</b>			
<i>Project/Activiteit</i>	<i>Voortgang</i>	<i>Planning</i>	<i>Groen/ rood</i>
Realisatie milieustraat	Besluitvorming 2021	2021	
Onderzoek Diftar	Besluitvorming 2021	2021	



<b>Naam project: Centrum</b>	
Bestuurlijk opdrachtgever	M. Storteboom
Overige leden Stuurgroep	M. vd Bunte
Ambtelijk opdrachtgever	A. Dickhof
Projectleider	J. van Elderen

<b>Aanleiding</b>
<p>In 2015 heeft de gemeenteraad de Detailhandels- en centrumvisie Nunspeet 2030 vastgesteld . Hierin is de visie en een actieplan voor de korte en lange termijn verwoord. In de jaren erna zijn de meeste acties uit de bijgevoegde actielijst opgepakt en uitgevoerd. In 2019 is gestart met de voorbereiding om nieuwe activiteiten voor de periode tot 2024 te formuleren en deze uit te voeren middels een projectplan.</p> <p>De bestuursopdracht die uit de Centrumvisie ontleend is: “Om een aantrekkelijk centrum te blijven voor inwoners uit Nunspeet en de regio en voor toeristen is het belangrijk te blijven investeren in het centrum. De bestuursopdracht uit de Detailhandels- en centrumvisie Nunspeet 2030 is nog steeds actueel : “Koopkrachttoevloeiing en versterken van de regiofunctie wordt steeds belangrijker voor Nunspeet. Gezien de wens om beleving en experience en de onder druk staande retailbestedingen, is een kwalitatief goede omgeving belangrijk, maar meer winst is te halen door het “product Nunspeet-centrum” te verbeteren. Hoe kan Nunspeet zich onderscheiden in de regio en zich herkenbaar op de kaart zetten?”. Hoe kan het centrum van Nunspeet nog beter aansluiten bij de wensen en behoeften van de inwoners van Nunspeet en de regio, maar ook bij die van de verblijfs- en dagtoerist?”</p> <p><b>Doelstelling</b></p> <p>Nunspeet beschikt over een levendig en gezellig centrum met een aantrekkelijke uitstraling. Het centrum is goed bereikbaar en biedt bezoekers de gewenste detailhandel, horeca en activiteiten en evenementen. Het centrum wordt geregeld bezocht door inwoners uit Nunspeet, de regio en door toeristen.</p>

<b>Voortgang op hoofdlijnen</b>			
Fase	Gewenst product	Planning	Resultaat
Vaststelling centrumvisie als basis voor actuele projectplan	centrumvisie	2015	bestuursopdracht
Voorbereiding:	projectplan	september 2019	projectplan
uitvoering	uitvoeren projectplan	2020-2026	eindresultaat volgt
evaluatie	evaluatiemoment	2026	volgt

<b>Voortgang van de fase waarin het project zich bevindt</b>
<p>In de afgelopen periode zijn diverse acties in uitvoering genomen en is de uitstraling en levendigheid van het centrum verbeterd. De aandacht is de afgelopen periode bijvoorbeeld gericht geweest op werkzaamheden rondom het Whemeterrein, Marktpllein, etc.</p> <p>De wens bestaat om in deze bestuursperiode een vervolgslog te maken en meer gestructureerd aan de bestuursopdracht te gaan werken. Er is overleg gevoerd met verschillende stakeholders om dit te bespreken en een nieuw projectplan op te stellen. In september 2019 is een projectplan, genaamd Programma Centrum Nunspeet 2019-2024 vastgesteld waarin opdrachten (thema's) worden uitgewerkt naar deelopdrachten.</p> <p>A Definieer een profiel binnen het thema Nunspeet uit de Kunst waarmee Nunspeet zich promoot en vertaal dit in het aanbod van centrum-ondernemers, in activiteiten en in de fysieke omgeving.</p> <p>B Belanghebbenden (gemeente, horeca, detailhandel, cultuur- en recreatiesector, eigenaren, ondernemers) werken nauw samen om het centrum aantrekkelijk te houden.</p> <p>C Het centrum wordt optimaal gebruikt door de functies detailhandel, horeca, dienstverlening, wonen, recreatie en cultuur.</p> <p>D Het centrum is goed bereikbaarheid (te voet, per fiets en per auto) en parkeerruimte is voldoende bereikbaar en beschikbaar.</p> <p>E Het centrum is een duurzame, veilige, gezonde en prettige verblijfplaats. De inrichting van het centrum bevordert biodiversiteit en draagt bij om de effecten van klimaatverandering op te vangen.</p> <p>Het programma is net gestart. Voor financiering van de maatregelen was oprichting van een ondernemersfonds in 2020 beoogd om middelen van ondernemers te genereren . In de huidige crisis is dit niet opportuun zodat er een financieel knelpunt is dat uitvoering belemmert. Ook ontstaat vertraging omdat overleg en participatie door stakeholders vertraagt of niet plaatsvindt.</p>

<b>A Definieer een profiel binnen het thema Nunspeet uit de Kunst waarmee Nunspeet zich promoot en vertaal dit in het aanbod van centrum-ondernemers, in activiteiten en in de fysieke omgeving.</b>			
Deelproject	Voortgang	Planning	Kleur
1. Een (vernieuwd) profiel definiëren binnen het thema Nunspeet uit de Kunst voor het centrum van Nunspeet, met als doel het trekken van veel bezoekers en klanten	Traject met ondernemers gestart en beeldmerk voor korte termijn bepaald (Nunspeets hert). Voor lange termijn, koersnotitie Nunspeet vier seizoenen uit de Kunst moet basis zijn voor profileringscentrum. OVN bezig met marketingplan.	december 2020 verder uitwerken in 2021	
2. Plan voor het zichtbaar maken van het profiel in het aanbod van ondernemers, in activiteiten en in de fysieke omgeving; (vervolg van 1.)	OVN beraadt zich op uitwerking profiel in hun aanbod. Onderdeel van strategiebepaling zie A1	december 2020 verder in 2021	
3. Een marketing- en promotiestrategie om het centrum te promoten naar (potentiële) bezoekers (vervolg op 1. en 2.)	Beeldmerk (hert) is gebruikt in communicatie rondom corona. LT promotie volgt op strategiebepaling zie A1 OVN heeft plan uitgewerkt met vooral online promo. Gemeentelijk aanbod voor meehelpen met inrichting/opleuken centrum	december 2020 uitstel 2021	
4. Onderzoeken hoe zichtbaarheid VVV in het Centrum verbeterd kan worden	Minder prioriteit als gevolg van coronacrisis	Uitstel 2021	
5. Evenementen kalender opstellen en zichtbaar maken, digitaal en fysiek	Online al gerealiseerd op de website van de gemeente, Fysiek minder prioriteit. Meenemen bij mogelijke groene/kunst wand Wheetmeterrein	2020 (online) en 2021 (fysiek)	

<b>B Belanghebbenden werken nauw samen om het centrum aantrekkelijk te houden</b>			
Deelproject	Voortgang	Planning	Gr/or/r o
6. Overlegstructuren optimaliseren en geregeld afstemmen tussen belanghebbenden (o.a. centrum-ondernemers, eigenaren, cultuur- en recreatiesector, gemeente, Nunspeet uit de Kunst, CC, bewoners). Effectieve middelen inzetten zoals een Ap-pgroep.	Contact met ondernemers is geïntensiveerd en verbreed. Brede samenwerking opzetten voor concretisering koersnotitie en vertaling naar centrum. Gemeente en plekkenmakers waren aanjager verbetertraject. OVN lijkt stappen te zetten in meer verbinding en focus.	december 2020 verder in 2021	
7. Een mix van activiteiten, arrangementen en acties ontwikkelen waarbij belanghebbenden samen werken aan een succesvol, levendig centrum, icm marketingstrategie samen met OVN en Nudk	Traject gestart en ideeën benoemd. Realisatie kost tijd. OVN beraad zich nu op samenwerking met en tussen ondernemers en op uitwerking van de ideeën. Wordt voortgang geboekt. Verdere voortgang onderdeel van traject zie onder A1	december 2020, doorlopen tot 2022	
8. Onderzoek naar invoering van een ondernemersfonds samen met OVN zodat alle centrumondernemers en –eigenaren meebetalen aan stimuleringsmaatregelen en de organisatie van maatregelen in programma centrum	draagvlak externen wordt gepeild maar stagneert door coronacrisis. Besluit in 2021 niet haalbaar, daardoor dreigt tekort aan middelen voor uitvoering programma . Onderzoek is door ondernemers BKN en OVN gestart.Middelen inzetten voor marketing en promotie	december 2020, uitstel tot 2022	
9. Rapport over samenwerking tussen centrumondernemers	Rapport vastgesteld. Uitvoering geven aan aanbevelingen via activiteiten programma centrum en deelname aan werkgroepen tot 2022	2019	

<b>C Het centrum wordt optimaal gebruikt door alle functies</b>			
Deelproject	Voortgang	Planning	Gr/or/ro
10. Breid het aantal evenementen/activiteiten uit voor verschillende doelgroepen het hele jaar rond	Activiteiten niet mogelijk/wenselijk ivm corona.	plan klaar (2022) en uitgevoerd (2024)	
11. Periodieke analyse van de leegstand, consumentenbeleving, bestedingen vanuit eigen data	In uitvoering. halfjaarlijkse monitor van indicatoren leegstand, aantal en diversiteit ondernemingen en aantallen evenementen. Provincie verzamelt voor regeling lokale en regionale data. Leegstand valt nog mee (9% juni 2019, 11,4% dec 2019, 8% juni 2020, 9% dec 2020). Aandacht voor aankleding etalages iom OVN met kunst of grafitti	2019-2024	
12. Advies over de mogelijkheden van zakelijke dienstverlening in het centrum mogelijk in combinatie met onderwijs en creatieve activiteiten, ook ivm leegstandbestrijding	Nog starten. Beeldvorming en gesprek met ondernemers vormt zich. Hoe centrum positioneren als ontmoetingsplek en verblijfsplek, naast koopcentrum?	december 2020, uitstel tot 2021	
13. Advies over de integratie van fysiek en online winkelen en de mogelijkheden voor bezorging en pick-up points	Overleg met ondernemers loopt, zij zijn leading. Weinig interesse nog bij ondernemers	2020, verder in 2021	
14. Evaluatie van de gerealiseerde upgradering van het Marktplein	Nog niet gestart	2022	
15. Het Marktplein blijvend door-ontwikkelen als ontmoetingsplek	GOBO projectoren functioneren en winter serie dia's geplaatst. Series voor andere seizoenen zijn ontworpen met in- en externen kunst, NudK en R&T en nieuwe serie geplaatst.	2022	
16. Actualisatie van het standplaatsenbeleid	Voorstel in concept klaar;	Was 2019, uitstel tot 2020/21	
17. Actualisatie van het evenementenbeleid	In bewerking	Was 2019, uitstel tot 2020/21	
18. Actualisatie van het terrassenbeleid	concept klaar	Was 2019, uitstel tot 1 <sup>e</sup> kwartaal 2021	

<b>D Het centrum is goed bereikbaarheid (te voet, per fiets en per auto) en parkeerruimte is voldoende bereikbaar en beschikbaar</b>			
Deelproject	Voortgang	Planning	Groen/ rood
19. Visie op toegankelijkheid van het centrum voor hoofdgroepen van gebruikers als onderdeel van het GVVP	concept klaar, besluitvorming verder in 2021	2020, verder in 2021	
20. Onderzoek doen naar mogelijke verbeteringen van bestaande gidslijn in de Dorpsstraat.	BW advies gemaakt en besluitvorming geweest.	2020, verder 2021	
21. Onderzoek naar mogelijke herinrichting voor de kruising Eperweg- Dorpsstraat.	Planvorming 2021, uitvoering zo mogelijk ook. Inzet op kleine verbeteringen. Ontwerp start nu.	2020 verder in 2021	
22. Advies over de rijrichting en veilige inrichting van de Stationslaan na besluit stationsomgeving	nog niet gestart, ingewikkeld vraagstuk. Financiën aangevraagd via nieuw beleid.	2023	
23. Onderzoek naar mogelijke herinrichting voor de kruising Harderwijkerweg- Dorpsstraat na besluit stationsomgeving.	Planvorming 2021, uitvoering zo mogelijk ook. Inzet op kleine verbeteringen. Ontwerp start nu. Mogelijk grote aanpassingen onderzoeken na realisatie tunnel en structureel effect op verkeer in Stationslaan, ca 2023	2020 verder in 2021	
24. Inrichtingsplan Ds. Martiniuslaan en parkeerterrein	Voorstel besloten 4 <sup>e</sup> kwartaal 2020. Wordt verder uitgewerkt	plan in 2020, uitvoering in 2021	
25. Verbeteren van de vindbaarheid van parkeerlocaties door verbeterde inrichting en aanduiding parkeerroute	rapportage gereed besluitvorming later. Verwijzing naar transferium en oostelijke parkeerring aangebracht.	2020	
26. Onderzoek doen of spreiding auto's over de parkeerlocaties verbeterd kan worden	Door coronacrisis ontbreekt hier tijd en aandacht bij ondernemers voor	2020, uitstel tot 2021	
27. Hernieuwd onderzoek naar bevoorrading binnen venstertijden	nog starten	2023	
28. Onderzoek naar maatregelen om het fietsen te stimuleren en parkeren van fietsen beter te organiseren als onderdeel van het GVVP	in 2021 besluit over structureel maken van aanpak. Advies opgesteld.	2020 verder in 2021	

<b>E Het centrum is een duurzame, veilige, gezonde en prettige verblijfplaats. De inrichting van gebouwen en buitenruimtes bevorderen biodiversiteit en helpen om de effecten van klimaatverandering op te vangen.</b>			
Deelproject	Voortgang	Planning	Groen/ rood
29. Ontwerp met OVN voor meer groen in en rond het centrum (bijv hanging baskets)	Door coronacrisis ontbrak hier tijd, geld en aandacht bij ondernemers voor. Gemeentelijk aanbod om te investeren in aankleding centrum krijgt nu vervolg.	2020 uitstel naar 2022	
30. Stimuleren van biodiversiteit in het centrum is onderdeel van het groenbeleidsplan	Plan met maatregelen in bewerking	2020 verder in 2021	
31. Aanleg van meer wateruitgiftepunten in winkels in het Centrum	Door coronacrisis thema niet opportuun voor ondernemers; afweging service vs hygiëne/veiligheid	2020 uitstel 2022	
32. Plan om waterberging en –infiltratie in het centrum creëren	Geen ambtelijke capaciteit (vacature) en ontwikkellocaties beschikbaar	2020, uitstel 2022	
33. Voorstel voor maatregelen om temperatuurstijging in het centrum tegen te gaan (hittestress)	Plan met maatregelen in bewerking	2020 Verder in 2021	
34. Onderzoek naar inzet camera's in het centrum om veiligheid te bevorderen	Voorstel ter bespreking voorgelegd aan commissie	2020	

Naam programma: Sociaal Domein	
Bestuurlijk opdrachtgever	P. Teeninga
Overige leden Stuurgroep	M. Storteboom, L. van der Maas (agendalid), J.C. Bos, M. Rouw
Ambtelijk opdrachtgever	J.C. Bos
Projectleider	G.J. van Bruchem

Aanleiding
<p>Het sociaal domein is volop in beweging. Er vinden veel veranderingen plaats en er komen steeds meer grote, strategische thema's en domeinoverstijgende taken en complexe, doelgerichte opgaven op de gemeente af. Voorbeelden hiervan zijn onder andere de wet verplichte GGZ (Wvvgz), de woonzorg opgave en de aankomende decentralisatie van beschermd wonen en maatschappelijke opvang van de centrumgemeenten naar de lokale gemeenten.</p> <p>Ook de totale (financiële) omvang van het sociaal domein neemt daarmee toe.</p> <p>Met de toename van het aantal gemeentelijke taken op het gebied van het sociaal domein en landelijke ontwikkelingen als het langer thuis wonen en de afbouw van de intramurale zorgcapaciteit zie we als gemeente ook een toename van het aantal complexe zorgvragen. Dit vraagt zowel om een integrale aanpak als een integrale uitvoering.</p> <p>De gemeente Nunspeet heeft een strategisch kader voor het sociaal domein opgesteld in de vorm van een visie sociaal domein. In de visie sociaal domein zijn er een aantal strategische lijnen uitgezet voor de toekomst, die verder uitgewerkt moeten worden in het beleidsplan sociaal domein en vervolgens worden uitgewerkt in uitvoeringsplannen.. Deze uitrol sluit aan op de bestaande praktijk en omvat geen nieuwe koers voor het Sociaal domein, we willen geen grote veranderingen en onrust teweeg brengen, maar vooral voortborduren op wat er al ligt. De ontvouwing van deze visie Sociaal Domein en de vertaling naar een beleidsplan, als koers voor de komende jaren, vraagt daarnaast ook extra aandacht en inzet van de gemeentelijke organisatie. We gaan als het ware verbouwen met de winkel open.</p> <p>Om te kunnen voldoen aan bovengenoemde uitdagingen en bewust in te zetten op de inhoudelijke opgave die voorligt, beschrijft de startnotitie een aanpak voor de komende jaren in de vorm van een programma Sociaal Domein. Een programma helpt overzicht en focus aan te brengen, eigenaarschap te creëren en overzicht en samenhang aan te geven in de doelen.</p> <p>Samengevat: met het opstellen van de visie is de stip op de horizon gezet. Vervolgens wordt de koers voor het sociaal domein uitgezet, dat doen we met het neerzetten van het programma sociaal domein. In de startnotitie is beschreven hoe de inrichting van het programma sociaal domein er uit ziet en aan welke uitdagingen het programma sociaal domein het hoofd biedt.</p> <p>Doelstelling:</p> <p>Uiteindelijk is het doel om de visie te realiseren en de organisatie daarop af te stemmen. Om dat te kunnen is het inrichten van een programma nodig. Binnen het programma sociaal domein wordt de visie vertaald naar een beleidsplan met maatschappelijke effecten en doelstellingen die de komende jaren het programma sociaal domein bepalen. Per jaar wordt er een uitvoeringsplan opgesteld waar de doelen per jaar beschreven worden. Zo houden we de focus op het bereiken van de stip op de horizon.</p> <p>Zodra het uitvoeringsplan gereed is zal de voortgang via een stoplichtenrapportage worden gemonitord.</p>

Voortgang op hoofdlijnen			
Fase	Gewenst product	Planning	Resultaat
Oriëntatie en voorbereiding	startnotitie	Voorjaar 2021	gereed
uitvoering	Beleidsplan sociaal domein	Eind 2021	Wordt opgesteld, in de schrijffase
	Uitvoeringplan sociaal domein	Eind 2021/begin 2022	volgt
	Monitor sociaal domein	2022	



### **Voortgang van de fase waarin het programma zich bevindt**

Het programma bevindt zich in de **uitvoeringsfase**. De visie sociaal domein is op 25 maart 2021 door de gemeenteraad vastgesteld. Ter voorbereiding op het beleidsplan sociaal domein is in juni 2021 een omgevingsanalyse en evaluatie van het huidige beleid uitgevoerd door Spectrum. Daarnaast is het onderzoek naar de sociaal regisseur opgeleverd in juni 2021.

De programmaliijn beleid is ingericht en bezig met het opstellen van het beleidsplan. De omgeving (zowel in- als extern is betrokken bij het in kaart brengen van de doelen en de maatschappelijke effecten bij het opstellen van het beleidsplan. Hiervoor zijn een projectleider en junior projectleider aangetrokken.

Eenmaal per zes weken komt de stuurgroep programma sociaal domein bijeen en eens per vier weken is er een programmagroep met de ambtelijk opdrachtgever. De projectgroep komt wekelijks bij elkaar.