

***Stand van zaken  
Projecten  
2<sup>e</sup> Managementrapportage 2021  
(3<sup>e</sup> kwartaalrapportage)***





## Leeswijzer

In onderstaande tabel zijn de projecten weergegeven die via de formele projecten structuur worden aangestuurd. Elk project kent een eigen stuurgroep met bestuurlijk, ambtelijk opdrachtgever en projectleider. In de tabel is op hoofdlijnen aangegeven of het project naar wens verloopt (groen). Als er aandachtspunten zijn is dat met oranje weergegeven.

Elk project kent een eigen projectrapportage waarin wordt aangegeven in welke fase het project zich bevindt en wordt ingegaan op tijd, kwaliteit, financiën en risico's. De individuele rapportages zijn volgordelijk opgenomen in dit document.

PROJECTEN				
		Tijd	Kwaliteit	Geld
1	Middelen	Loopt uit vanwege Corona		Kosten stijgen als gevolg van vertraging
2	Onderwijshuisvesting	Vertraging IKC oost vanwege participatie		
3	Molenbeek			
4	Vitale vakantieparken	Loopt uit omdat aantal gesprekken met parkeigenaren niet plaats konden vinden vanwege Corona		
5	Wiltsangh			
6	Bedrijvenstrip			
7	De Kolk			
8	Stationsomgeving	Vanwege complexiteit project eigen stoplichtrapportage opgenomen in individuele rapportage.		